

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в
Генеральный план в черте населенного пункта ЗАТО город
Заозерск, Правила землепользования и застройки
ЗАТО город Заозерск

<i>№ п/ п</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки исполнения</i>
1.	Разработка и принятие нормативного правового акта о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план, черте населенного пункта ЗАТО город Заозерск (далее – Генеральный план) и Правила землепользования и застройки ЗАТО город Заозерск (далее – ПЗЗ)	декабрь 2016
2.	Публикация в СМИ и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», постановления о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и ПЗЗ	декабрь 2016
3.	Подготовка технического задания на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план и ПЗЗ	февраль 2017
4.	Размещение муниципального заказа на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план и ПЗЗ	май 2017
5.	Заключение контракта со специализированной организацией на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план и ПЗЗ	июнь 2017
6.	Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план	июнь – октябрь 2017
7.	Размещение проекта внесения изменений в Генеральный план в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)	октябрь 2017
8.	Согласование проекта внесения изменений в Генеральный план в соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации	Не более 3-х месяцев со дня поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту в ФГИС ТП
9.	Создание и работа согласительной комиссии (при необходимости).	Создание согласительной комиссии в течение тридцати дней со дня истечения установленного срока согласования проекта Генерального плана. Максимальный срок работы согласительной комиссии не может превышать три месяца

10.	Корректировка проекта в соответствии с поступившими замечаниями и предложениями (при необходимости).	январь 2018
11.	Подготовка и проведение публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план	январь - февраль 2018
11.	Корректировка проекта изменений в Генеральный план в соответствии с поступившими замечаниями и предложениями (при необходимости)	февраль 2018
12.	Рассмотрение и утверждение проекта внесения изменений в Генеральный план	март 2018
13.	Публикация утвержденных изменений в Генеральный план и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещение в ФГИС ТП	март 2018
14.	Разработка проекта внесения изменений в ПЗЗ	март 2018
15.	Подготовка и проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ, корректировка проекта внесения изменений в ПЗЗ в соответствии с поступившими замечаниями и предложениями (при необходимости).	март - май 2018
16.	Рассмотрение и утверждение проекта внесения изменений в ПЗЗ	май 2018
17.	Публикация утвержденных изменений в ПЗЗ, размещение на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещение в ФГИС ТП	май 2018